

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน.....กรมอนามัย.....

ประจำเดือน.....ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓.....

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓๐ ธ.ค. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๒	โครงการส่งเสริม การเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กอายุ ๒ - ๖ ปี	๑) ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ ๒) ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เด็กอายุ ๒ - ๖ ปี	<u>ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญ</u> ผลการดำเนินงานภาพรวมเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เด็กอายุ ๐ - ๕ ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๖๙.๓ (เป้าหมายร้อยละ ๘๕) โดยเด็ก อายุ ๐ - ๕ ปีที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาการสมวัย จำนวน ๒๓๓,๗๑๓ คน จากจำนวนเด็ก อายุ ๐ - ๕ ปีทั้งหมด ๓๓๗,๓๑๘ คน (ข้อมูล HDC report ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ ๑.๑ ภาคเหนือ : ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ณ เทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๑.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเขต อ.เมือง จ.ยโสธร วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ ๑.๓ ภาคกลาง : ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ งดเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม่ โดยให้นำเสนอผลการดำเนินงานแบบ Presentation ๒. จัดทำหลักสูตร DSPM E-learning เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เด็กอายุ ๒ - ๖ ปี ๒.๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พัฒนาระบบการเรียนการสอน E-learning DSPM ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒, สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง, กรมสุขภาพจิต, และกรมการแพทย์	๑๗,๕๘๐,๓๐๐	๔,๐๐๔,๕๓๘

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓๐ ธ.ค. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			<p>๒.๒ ทดสอบการใช้ระบบการสอนออนไลน์ E-learning DSPM ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยผู้ทำการทดสอบได้แก่ บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง จำนวน ๓ คน/แห่ง</p> <p>๓. อบรมหลักสูตร DSPM แก่พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด ในส่วนภูมิภาค จำนวนผู้เข้ารับการอบรมภาคละ ๘๐ คน</p> <p>๓.๑ ภาคเหนือ : ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ณ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓</p> <p>๓.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ณ รพ.ยโสธร จ.ยโสธร วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓</p> <p>๓.๓ ภาคกลาง : ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ณ รพ.สระบุรี จ.สระบุรี วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓</p> <p>๔. คณะทำงานฯ กำหนดแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>๕. พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” ในระดับเขตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒, สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>๖. จัดพิมพ์คู่มือเล่นเปลี่ยนโลกสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑,๕๐๐ เล่ม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่าย</p> <p>๗. ประชุมหารือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p> <p>๘. พัฒนาและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลการประเมินติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ Denver II</p>		

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล GFMS ๓๐ ธ.ค. ๖๓)	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
			๙. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินติดตามพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ Denver II เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความสามารถในการประเมินภาวะการเจริญเติบโต การตรวจสอบสุขภาพช่องปาก การเก็บข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่		

กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๔๖๔๑

E-mail. evaluation.a@anamai.mail.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน